

4. Napirend

ELŐTERJESZTÉS Vízrendszer Gördülő Fejlesztési Terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§-a értelmében a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig az Energetikai Hivatalhoz. Az ellátásért felelős vagy a víziközmű-szolgáltató, aki nem minősül az adott víziközmű-rendszerre vonatkozó felújítási és pótlási vagy beruházási tervész benyújtására kötelezettnek, a tervész tartalmára nézve véleményezési joggal rendelkezik.

A GFT tehát Felújítási és pótlási tervrészből, valamint Beruházási tervrészből tevődik össze. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11.§ (2) és (4) bekezdések alapján a Felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltatónak, míg a Beruházási tervrészt az ellátásért felelősnek, mint tulajdonos önkormányzatnak kell elkészíteni és benyújtani, mely esetben az elkészítésre nem kötelezett fél véleményezési joggal élhet.

Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint az ellátásért felelős önkormányzatok képviselője, megküldte a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.(továbbiakban: DMRV) által a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízrendszerre elkészített, 2020-2034. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet (továbbiakban: GFT), véleményezés céljából.

Balassagyarmat Város Önkormányzata – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – a DMRV-t kívánja megbízni a beruházási tervész elkészítésével.

Balassagyarmat Város Önkormányzat, mint az ellátásért felelős önkormányzatok képviselője a megbízáshoz a határozati javaslatban foglaltakat kívánja rögzíteni, melyhez kéri Önkormányzatunk GFT-ről kialakított, a településünket érintő állásfoglalás megküldését.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az ivóvízrendszer Gördülő Fejlesztési Terve tekintetében döntést hozni szíveskedjen!

Tolmács, 2019. szeptember 24.

Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgármester

...../2019. (IX.....) Képviselő – testületi határozati javaslat

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balassagyarmat Város Önkormányzata, mint az ivóvíz ellátásért felelős önkormányzatok képviselője által megküldött, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban: DMRV) által a Nyugat-Nógrádi Regionális Vízrendszer vonatkozásában a 2020-2034. évi Gördülő Fejlesztési Terv részeként elkészített Felújítási és pótlási tervrészt, valamint Beruházási tervrészt az előterjesztettek szerint, az alábbiak rögzítésével jóváhagyja és elfogadja.

Tolmács Község Önkormányzata csak a bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az Önkormányzatot megillető bérleti díj, illetőleg az esetleges pályázati források erejéig vállal kötelezettséget a közműves vízellátási rendszeren a beruházásokra vonatkozóan. A feladatok forrásának meghatározásánál figyelembe kell venni a szolgáltató által elkészítendő felújítási és pótlási tervnél a bérleti díj terhére betervezett munkák forrásait.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság					
Víziközmű-rendszer kódja: **					Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer 11-13657-1-054-00-03					
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
0	2019. évről áthúzódó műszaki-fejlesztések	Engedélyköteles	Magyar Állam	20 000	Közműfejlesztési hozzájárulás / Főművi fejlesztési hozzájárulás	2020.01.01	2020.12.31	X		
1	Új bekötések építése	Nem engedélyköteles	Önkormányzatok	10 000	Külső forrás	2020.01.01	2020.12.31	X		
	I. ütem (2020.) külső forrás összesen:			10 000						
	I. ütem (2020.) közműfejlesztési hozzájárulás összesen:			20 000						
2	Új bekötések építése	Nem engedélyköteles	Önkormányzatok	40 000	Külső forrás	2021.01.01	2024.12.31		X	
3	Nőtincs, körvezeték kialakítása	Engedélyköteles	Nőtincs	13 500	Közműfejlesztési hozzájárulás / Főművi fejlesztési hozzájárulás	2021.01.01	2022.12.31		X	
4	Balassagyarmat déli ipartelep, Szügy ipartelep ivóvíz ellátása	Engedélyköteles	Balassagyarmat	50 000	Közműfejlesztési hozzájárulás / Főművi fejlesztési hozzájárulás	2023.01.01	2024.12.31		X	
	II. ütem (2021-2024) külső forrás összesen:			40 000						
	II. ütem (2021-2024) közműfejlesztési hozzájárulás összesen:			63 500						
5	Új bekötések építése	Nem engedélyköteles	Önkormányzatok	100 000	Külső forrás	2025.01.01	2034.12.31			X
6	Nógrádmarcali térség ivó-, tűzvíz tartalék képzés	Engedélyköteles	Nógrádmarcali	45 000	Közműfejlesztési hozzájárulás / Főművi fejlesztési hozzájárulás	2025.01.01	2030.12.31			X
	III. ütem (2025-2034) külső forrás összesen:			100 000						
	III. ütem (2025-2034) közműfejlesztési hozzájárulás összesen:			45 000						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	30 000	30 000
II. ütem	103 500	103 500
III. ütem	145 000	145 000

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

Gördülő fejlesztési terv a 2020 - 2034 időszakra										
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *					
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Duna Menti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság					
Víziközmű-rendszer kódja: **					Nyugat-Nógrádi Regionális Vízellátó Rendszer 11-13657-1-054-00-03					
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély kötelese a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
						Kezdet	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem engedélyköteles	Önkormányzatok	20 000	Bérleti díj	2020.01.01	2020.12.31	X		
2	Bánk, átadási pont rekonstrukciója	Nem engedélyköteles	Önkormányzatok	4 000	Bérleti díj	2020.01.01	2020.12.31	X		
3	Bánk, NA 300 KM-PVC vezeték rekonstrukciója	Engedélyköteles	Önkormányzatok	47 000	Bérleti díj	2020.01.01	2020.12.31	X		
4	Diósjenő, vasút alatti átvezetés cseréje	Engedélyköteles	Önkormányzatok	2 000	Bérleti díj	2020.01.01	2020.12.31	X		
5	Balassagyarmat, Kertész utca vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Önkormányzatok	9 000	Bérleti díj	2020.01.01	2020.12.31	X		
6	Balassagyarmat, Teleki László utca vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Önkormányzatok	10 000	Bérleti díj	2020.01.01	2020.12.31	X		
7	Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán utca vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Önkormányzatok	10 500	Bérleti díj	2020.01.01	2020.12.31	X		
8	Balassagyarmat, Munkás utca vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Önkormányzatok	7 000	Bérleti díj	2020.01.01	2020.12.31	X		
9	Balassagyarmat, Jószív utca vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Önkormányzatok	48 000	Bérleti díj	2020.01.01	2020.12.31	X		
I. ütem (2020.) összesen:				157 500						
10	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	Nem engedélyköteles	Önkormányzatok	80 000	Bérleti díj	2021.01.01	2024.12.31		X	
11	Önkormányzati útépités miatti vezeték rekonstrukció: Balassagyarmat, Mór Ferenc utca (Bartók Béla - Liszt Ferenc utca) vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Balassagyarmat	15 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31		X	
12	Önkormányzati útépités miatti vezeték rekonstrukció: Balassagyarmat, Bartók Béla utca (Mór-Komjáthy utca) vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Balassagyarmat	1 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31		X	
13	Önkormányzati útépités miatti vezeték rekonstrukció: Balassagyarmat, Semmelweis Ignác utca bekötővezeték cseréje	Engedélyköteles	Balassagyarmat	3 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31		X	
14	Önkormányzati útépités miatti vezeték rekonstrukció: Balassagyarmat, Szondy utca vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Balassagyarmat	25 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31		X	
15	Önkormányzati útépités miatti vezeték rekonstrukció: Balassagyarmat, Markusovszky utca vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Balassagyarmat	24 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31		X	
16	Önkormányzati útépités miatti vezeték rekonstrukció: Balassagyarmat, Bíró János utca vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Balassagyarmat	22 500	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31		X	
17	Önkormányzati útépités miatti vezeték rekonstrukció: Balassagyarmat, Hősök tere vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Balassagyarmat	8 700	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31		X	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély kötelese a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
18	Önkormányzati útépités miatti vezeték rekonstrukció: Balassagyarmat, Vak Botyán utca (Percel - Algóvér utca) vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Balassagyarmat	21 000	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31		X	
19	Önkormányzati útépités miatti vezeték rekonstrukció: Balassagyarmat, Ligeti Lajos utca vezeték rekonstrukció	Engedélyköteles	Balassagyarmat	25 500	Bérleti díj	2021.01.01	2021.12.31		X	
20	Ólom és ólom tartalmú bekötővezetékek cseréje (Magyarnándor))	Nem engedélyköteles	Magyarnándor	12 000	Bérleti díj	2022.01.01	2022.12.31		X	
21	Ólom és ólom tartalmú bekötővezetékek cseréje (Mohora)	Nem engedélyköteles	Mohora	500	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
22	Ólom és ólom tartalmú bekötővezetékek cseréje (Nőtincs)	Nem engedélyköteles	Nőtincs	1 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
23	Alsópetény, út alatti átvezetés csere Virág-Mikszáth út kereszteződés	Nem engedélyköteles	Alsópetény	600	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
24	Bercel, 2x100 m3 medence felújítás	Nem engedélyköteles	Bercel	1 800	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
25	Berkenye, Kossuth utca csőhid felújítás	Nem engedélyköteles	Berkenye	1 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
26	Dejtár vízbázis 2 db kút melléfúrásos felújítása	Engedélyköteles	Dejtár	10 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
27	Diósjenő, Dózsa György utca patak alatti átvezetés csere	Engedélyköteles	Diósjenő	1 500	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
28	Diósjenő, Szabadság - Ifjúság út alatti átvezetés csere	Nem engedélyköteles	Diósjenő	2 400	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
29	Főmű Rétság – Romhány távvezeték vezeték csere (Bánk)	Engedélyköteles	Bánk	40 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
30	Galgaguta, Béke utca csőhid felújítás	Nem engedélyköteles	Galgaguta	500	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
31	Keszeg, Dózsa György utca út alatti átvezetés csere	Nem engedélyköteles	Keszeg	600	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
32	Nógrád, Hunyadi utca csőhid felújítás	Nem engedélyköteles	Nógrád	1 600	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
33	Nőtincs, Szabadság utca elosztóvezeték felújítás	Engedélyköteles	Nőtincs	10 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
34	Patak, tároló bekötővezeték csere	Nem engedélyköteles	Patak	7 500	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
35	Pusztaberki, Kossuth út csőhid felújítás	Nem engedélyköteles	Pusztaberki	2 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
36	Rétság, 2x1000 m3 medence földrézsű felújítás	Nem engedélyköteles	Rétság	4 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
37	Rétság, Rákóczi Ferenc utca út alatti átvezetés csere	Nem engedélyköteles	Rétság	700	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
38	Szügy, térségi nyomásfokozó csővezeték, szerelvény csere	Nem engedélyköteles	Szügy	5 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély kötelese a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
39	Tolmács, átadási csomópont felújítás	Nem engedélyköteles	Tolmács	1 200	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
40	Dejtár, Lókos patak fölötti 3 db csőhid rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Dejtár	21 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
41	Diósjenő, Börzsönyi út 24. ólom bekötővezeték cseréje	Nem engedélyköteles	Diósjenő	200	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
42	Dejtár-Nagyoroszi távvezeték Drégelypalánk leágazás (T88 csomópont rekonstrukció)	Nem engedélyköteles	Dejtár	2 000	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
43	Nagyoroszi medence mennyiségmérő csere (T89 csomópont)	Nem engedélyköteles	Nagyoroszi	800	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
44	Cserháthaláp, 50m³ medence felújítás	Nem engedélyköteles	Cserháthaláp	1 500	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
45	Nagyoroszi, 2x500m³ medence belső felület felújítás	Nem engedélyköteles	Nagyoroszi	1 500	Bérleti díj	2023.01.01	2023.12.31		X	
46	Dejtár – Nagyoroszi távvezeték rekonstrukció	Nem engedélyköteles	Nagyoroszi	280 000	Bérleti díj	2024.01.01	2024.12.31		X	
47	Dejtár külterület – Érsekvadkert NA 400-as távvezeték felújítás I. ütem	Engedélyköteles	Érsekvadkert	60 000	Bérleti díj	2024.01.01	2024.12.31		X	
II. ütem (2021-2024) összesen:				696 600						
48	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok	Nem engedélyköteles	Önkormányzatok	200 000	Bérleti díj	2025.01.01	2034.12.31			X
49	Átadási pontok rekonstrukciója (NYNRVR)	Eseti	Önkormányzatok	67 430	Bérleti díj	2025.01.01	2034.12.31			X
50	Csőhálózat ütemezett rekonstrukciója (NYNRVR)	Eseti	Önkormányzatok	7 530 280	Bérleti díj	2025.01.01	2034.12.31			X
51	Kút rekonstrukciók (gépezet, építészeti, villamos, és irányítástechnika)	Eseti	Önkormányzatok	9 301	Bérleti díj	2025.01.01	2034.12.31			X
52	Nyomásfokozók rekonstrukciója (NYNRVR)	Eseti	Önkormányzatok	47 090	Bérleti díj	2025.01.01	2034.12.31			X
53	Vízműtelep rekonstrukciója (NYNRVR)	Eseti	Önkormányzatok	302 850	Bérleti díj	2025.01.01	2034.12.31			X
54	Vízátvitel rekonstrukciója (NYNRVR)	Eseti	Önkormányzatok	114 400	Bérleti díj	2025.01.01	2034.12.31			X
III. ütem (2025-2034) összesen:				8 271 351						

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	157 500	157 500
II. ütem	696 600	696 600
III. ütem	8 271 351	8 271 351

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni